

ตัวอย่างเอกสาร



ที่ RPO175 /2560

14 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอย้ายเวลาในการทดสอบอุปกรณ์ RF

โครงการเรื่อง การวิจัยและทดสอบอุปกรณ์ความถี่วิทยุในระบบสถานีฐานของแอดวานซ์
ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัฬหภูมิ อ่างแก้ว (หัวหน้าโครงการ)

ตามที่ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้ออกใบสั่งซื้อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 4500040876 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ตามเอกสารแนบ
โดยจะมีการส่งอุปกรณ์ RF ไปให้ทดสอบจำนวน 120 ชิ้น โดยแบ่งการเก็บเงินและตรวจรับเป็น 4
ชุด ชุดละ 30 ชิ้น และมีระยะเวลาของโครงการเป็นเวลา 15 เดือน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม
2559 ถึง 20 มกราคม 2561

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ส่งอุปกรณ์ RF ไปทดสอบแล้วเสร็จจำนวน 60
ชิ้น โดยระหว่างการทำงานมีสาเหตุของการล่าช้าในการทดสอบ ดังนี้

1. เครื่องมือทดสอบได้แก่ Network Analyzer และ PIM test ไม่สามารถใช้งานได้ ต้อง
ส่งซ่อมทำให้เสียเวลาในการทดสอบประมาณ 2 เดือน
2. ทางบริษัทฯ มีงานเร่งด่วนเข้ามาทำให้ต้องนำเครื่องมือกลับมาทดสอบเองเป็นเวลา 3 เดือน
3. มีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้กระชับมากขึ้นใช้เวลา 1 เดือน
4. มีการสอนงานทีมทดสอบให้ทำงานร่วมกับทีมของบริษัทฯ ได้ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

ดังนั้น เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามใบสั่งซื้อเดิม จำนวน 60 ชิ้น นั้น ทางบริษัทฯ จึงขอย้ายเวลา
ในใบสั่งซื้อออกไปเป็นเวลา 9 เดือน โดยขอขดเขยเวลาข้างต้นประมาณ 7 เดือน และขอสำรองเวลา
กรณีมีงานเร่งด่วนเข้ามาเป็นเวลา 2 เดือน โดยจะขอย้ายเวลาของโครงการออก โดยเริ่มต้นจาก
วันที่ 21 มกราคม 2561 ถึง 21 ตุลาคม 2561 โดยใช้ใบสั่งซื้อเดิมได้ รวมทั้งเงื่อนไขการชำระ
เงินตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

(วิสิษฐ์ วัฒนศัพท์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงาน
ปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ

เอกสารแนบ : ใบสั่งซื้อเลขที่ 4500040876

ประสานงาน : นายเจษฎา เพชรประเสริฐ

โทร. 081-842-3335